

Add
Edit
Delete
Indent
Expand all
Collapse all
Zoom in
Zoom out
Zoom to fit
Search
ID
Task Name
Start
End
Duration
2026-10-25
2026-11-01
2026-11-08
2026-11-15
2026-11-22
2026-11-29
1 My project 2026-10-25 2026-11-14 21 days
2 Plan 2026-10-25 2026-10-28 4 days
3 Define objectives 2026-10-25 2026-10-26 2 days
4 Prepare agenda 2026-10-27 2026-10-28 2 days
5 Venue 2026-10-29 2026-10-31 3 days
6 Search halls 2026-10-29 2026-10-30 2 days
7 Confirm reservation 2026-10-31 2026-10-31 1 day
8 Speakers 2026-11-01 2026-11-05 5 days
9 Identify experts 2026-11-01 2026-11-03 3 days
10 Send inivations 2026-11-04 2026-11-05 2 days
11 Materials 2026-11-06 2026-11-10 5 days
12 Design slides 2026-11-06 2026-11-08 3 days
13 Print handouts 2026-11-09 2026-11-10 2 days
14 Promotion 2026-11-11 2026-11-14 4 days
15 Create posters 2026-11-11 2026-11-12 2 days
16 Share on social media 2026-11-13 2026-11-14 2 days
17 Finish project 2026-11-14 2026-11-14 0 days